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1.2.3号教学楼
连廊一二层
及周边道路

* 施工范围 *

* 时间节点 *

6.24-25 办公室打包
6.26-27 分散搬运
6.28 围挡搭建（不进人）
6.29-8.25施工封闭



1、临时办公点（6.24 - 6.29）

* 调整方案 *

（1）初中部：地理、历史教室

（2）高中部：（理科）2楼生物吊装实验室、3楼物理吊装实验室；

                      （文科）3楼阅览室阅览区（电源插座在台板下面）

（3）国际部：体育馆棋室

注：

l如果遇到网络、打印问题，可以联系信息中心

l临时办公室属公共空间，贵重物品请妥善保管



2、教师办公室打包（6.24 - 6.25）

* 调整方案 *

（1）打包纸箱统一至6#108，按需签字领取，每人最多2个

（2）腾空教师办公室橱柜、办公桌桌肚

（3）打包箱袋侧面顶面都写上姓名、房间号码，如：张三 3#101
注：

l打包纸箱、封箱胶带、记号笔领用请与保管室联系

l 6月28日围挡封闭后遗留在教学楼内的物品皆按无主处理



3、教师办公室物品搬运（6.26 - 6.27）

* 调整方案 *

（1）打包物品搬运至（体育馆五楼篮球场）指定区域临时存放

（2）教师办公室橱柜、办公桌清空后，由施工单位搬运至七号楼底楼大厅

（3）教师办公室遥控器、微波炉、打印机、电话机等由后勤、信息中心统一收集
注：

l物业统一调度校内平板手推车，协助教师从教学楼搬运到体育馆临时存放点

l搬运装车鼓励师生相互帮助，如果自己有工具车也可以共享互助

l如需开通体育馆电梯权限，请至微信“SES智慧校园-服务大厅”操作



4、教室物品搬运（6.27最后一天）

* 调整方案 *

（1）提醒学生6.24返校把教室课桌椅、书包柜、讲台内的物品清空带走

（2）教室遗留的班级荣誉奖状、奖杯、宣传品等，请各班级收集好

（3）图书馆借的书以及其他公共校产，请妥善处理交还学校
注：

l空调遥控器、钥匙等，还到6#107后勤服务中心

l图书馆图书、杂志等，还到三楼图书馆
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维修工程环环相扣
感谢各位老师协同配合

师生共建美丽校园

* 注意事项 *

* 时间节点 *

6.24-25 办公室打包
6.26-27 分散搬运
6.28 围挡搭建（不进人）
6.29-8.25施工封闭
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剧场

齐河路
校门

6.28起
停止使用

施工封闭示意图
6.28起，请各位老师注意

以下封闭区域请勿停车

运输通道

施工作业区

工人宿舍区

停 停

停
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堆
放
区


